

HF	Titel	Beginn	Fertigstellung	Beschreibung	Spezifische Infos	Zuständigk.	Kosten	Fortschritt	Prio	Status
Planung	Meilenstein- und Projektplanung zur Erreichung der Klimaziele	01.04.2022	Daueraufgabe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach Beschluss des Leitbildes und der quantifizierten Klimaziele muss eine Strategie erarbeitet werden, wie diese Ziele in der Stadt GZ erreicht werden können.</li> <li>- Es gilt die Meilensteine, bzw. Projekte mit den verantwortlichen Personen zu definieren und ein Vorgehen festzulegen</li> <li>- Die internen Gespräche sollen in allen relevanten Ämtern geführt werden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betroffene sollen in die Meilenstein- und Projektplanung mit einbezogen werden</li> <li>- Informationen wurden weitergeleitet und Gespräche finden kontinuierlich statt</li> <li>- Die Meilenstein/Projektplanung wird im Sommer 2024 aktualisiert und in der Folge mit Aufgaben an die zuständigen Personen und Ämter weitergegeben.</li> <li>- Soll-Ist Abgleich ab 2023 für kommunalen Betrieb und Gesamtstadt</li> </ul>	KSM Stadt Günzburg und Ämter	Personalkosten KSM	in Umsetzung	1	Beschluss im Stadtrat gefasst
	regelmäßige Aktualisierung THG-Bilanz	laufend	Daueraufgabe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- die letzte wurde im Sept 24 fertiggestellt (inkl. Jahr 2018 und Strom 2019)</li> <li>- die nächste Bilanz ist 2028 vorgesehen</li> </ul>	BISKO-Standard mit Klimaschutzplaner	eza!/KSM	11.000 (70% Förderung) + Personalkosten KSM	in Umsetzung	1	Beschlussfassung notwendig
	Klimaschutz- und Klimaanpassungs-instrumente in der Stadtplanung	01.01.2022	15.03.2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundsätze und Leitlinien zu Klimaschutz und Klimaanpassung in Bebauungsplänen und städtebaulichen und privatrechtlichen Verträgen</li> <li>- Vorgehen muss mit der Verwaltung erarbeitet werden</li> </ul>	- Erarbeitung im Kooperation von SUK und Stadtplanung	SUK und SG61	Personalkosten Beteiligte	kurz vor Abschluss	1	Beschlussfassung notwendig
	Umsetzung des KWP	01.03.2024	Daueraufgabe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- schrittweise Umsetzung des kommunalen Wärmeplans</li> <li>- Prüfung weitere Vorgehensweise "KWA-Anlage" in 2025</li> </ul>		Bauamt	Gutachterkosten; Personalkosten	in Umsetzung	1	Beschlussfassung notwendig
	Erarbeitung einer Systematik der Klimawirkungsprüfung für die Stadt Günzburg und deren Einführung	01.01.2024	31.05.2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle relevanten städtischen Entscheidungen sollen einer Klimawirkungsprüfung unterzogen werden, sofern nicht bereits Vorgaben z.B. für die Beschaffung existieren.</li> <li>- Die Beschlussfassung soll das Ergebnis mit der geringsten Klimawirkung bevorzugen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Für Vorhaben, die THG-Emissionen verursachen sollen Alternativen geprüft werden.</li> <li>- Dazu muss ein pragmatischer Mechanismus gefunden werden.</li> <li>- Dazu wird seit Nov. 2024 eine Masterarbeit erstellt.</li> </ul>	KSM	Aufwands-entschädigung Werksstudentin und Personalkosten KSM	Start / Beschluss / Planung	1	keine
Gebäude	Verbrauchserfassung kommunaler Liegenschaften	01.04.2021	Daueraufgabe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jährliche Erfassung des Strom-, Wasser- und Wärme-Verbrauchs für alle städtischen Liegenschaften</li> <li>- Auswertung durch KEM und Hochbau</li> <li>- Ausweitung des KEM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- im Hochbau wurden die Aufgaben neu verteilt</li> <li>- Jour fixe mit SG62 (Hochbau) und SUK</li> <li>- bei Bedarf (online)Meetings mit eza! SG62 und SUK</li> </ul>	SG62 / eza!	12.133,00 Euro/a (50% Förderung)	in Umsetzung	1	Beschlussfassung nicht notwendig
	Erstellung eines Sanierungsfahrplan Gebäudebestand	01.01.2023	Daueraufgabe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vor dem Hintergrund des städtischen Klimaziels müssen die Liegenschaften 2035 THG-neutral betrieben werden.</li> <li>- Hierfür soll ein Plan erstellt werden, der aufzeigt wann welche Maßnahme umgesetzt werden soll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Projektplan gilt für alle energierelevanten Liegenschaften.</li> <li>- Er soll aufzeigen was wann gemacht werden soll inklusive einer Kostenschätzung und THG-Einsparungsabschätzung.</li> <li>- Alle Maßnahmen sollen in einem Projektplan aufgeführt werden</li> </ul>	SG62	Personalkosten Beteiligte	kurz vor Abschluss	1	keine

HF	Titel	Beginn	Fertigstellung	Beschreibung	Spezifische Infos	Zuständigk.	Kosten	Fortschritt	Prio	Status
Mobilität	Radverkehrskonzept - Maßnahmenumsetzung	01.02.2021	Daueraufgabe	- Konzept liegt vor (seit Februar 2021) - Maßnahmenumsetzung läuft		SG63 (Tiefbau)	Personal-, Planungskosten; Investiton je Maßnahme	in Umsetzung	1	keine
	Mitgliedschaft in AGFK und Zertifizierung	01.05.2021	30.10.2025	- Günzburg ist seit 2022 Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen in Bayern (AGFK); erfolgreiche Vorbereitung - Mitgliedschaft 2.500 €/Jahr - Austausch zu Fahrradverkehrsförderung mit 80 Städten und Gemeinden in der AG - die Hauptbereitung findet am 12.5.2025 statt		RVB	2.500,00 Euro/a Personalkosten KSM	in Umsetzung	1	Beschluss im Gemeinderat gefasst
	Fahrradstadt 2025: Motivationskampagne	01.04.2025	15.09.2025	- Jubiläum 10. STADTRADELN sollen motivierende und besondere Aktivitäten durchgeführt werden - Verlosung Gutscheine für Bike- and Rideanlage via Preisrätsel - Fahrradbanner an exponierten Stellen ("nur mal kurz...") - Öffentlichkeitsarbeit über Presse, Socialmedia... - Kooperation mit Behörden, Ämtern, Institutionen und Unternehmen - Weitere Maßnahmen werden geplant	- Zusammenarbeit mit dem Landkreis Günzburg	RVB	Personalkosten Beteiligte ; Fahrradbanner und Marketing 2.000,00, Kosten für Give-aways	Start / Beschluss / Planung	1	keine
	Förderung Car-Sharing	01.10.2020	Daueraufgabe	- ab August 2025: Umstellung Dienstfahrzeuge auf Car-Sharing - Anbringen von Fahrradanhänger am Car-Sharing-Parkplatz - Intensivierung Werbung		KSM	Personalkosten; Zuschuß für Car-Sharing 6.545,00 /a; Fahrradbügel, Kosten Bauhof		1	
interne Organisation	Öffentlichkeitsarbeit eea / Klimabeirat	01.01.2020	Daueraufgabe	- regelmäßige Sitzungen des Klimabeirats und ggf. kleinerer Arbeitsgruppen, um den eea-Prozess am Laufen zu halten und Projektumsetzung zu begleiten. - Öffentlichkeitsarbeit und Pressemeldungen zu eea, aktuellen Themen und der Klimaschutzarbeit im Allgemeinen.	- Differenzierung Kernteam und erweiterter Klimabeirat. Sitzungen finden anlassbezogen statt (aber mindestens 1 mal im Jahr). - 14 tägiger JF eza!-KSM	KSM Stadt Günzburg	Personalkosten KSM	in Umsetzung	1	Beschlussfassung nicht notwendig
	Klimaschutz im Standortmarketing	18.04.2024	Daueraufgabe	- Klimaschutz im Standortmarketing höher priorisieren (insbesondere auf der Webseite der Stadt)	- Läuft in Kombination mit der Öffentlichkeitsarbeit zu Klimaschutz, eea und Klimabeirat	SUK	Personalkosten Beteiligte	in Umsetzung	1	keine
	Nachhaltige Beschaffung	01.02.2022	31.03.2025	- Leitlinie für nachhaltige / ökologische Beschaffung in der Stadtverwaltung erstellen - Leitlinie vom Stadtrat bzw. Hauptausschuss verabschieden lassen	- Projektleitung hierzu übernimmt ab Sommer 2022 Frau Hengeler. Die Beschaffungsleitlinie soll ab Q1 2025 fertiggestellt sein. - Bereits bestehende und gelebte Richtlinien werden in die Beschaffungsrichtlinie integriert - Hierzu wurde ein Arbeitskreis der verschiedenen Ämter eingerichtet	SUK	Personalkosten + ggf. in Teilbereichen Mehr-/Minderkosten	in Umsetzung	1	Beschlussfassung notwendig
	Einrichtung einer FÖJ-Stelle	01.09.2024	01.09.2025	- Schaffung einer Haushaltsstelle - Bewerbung als Einsatzstelle beim Trägerverein - Akquise einer geeigneten Person		KSM	Personalkosten Beteiligte	in Umsetzung	1	keine

HF	Titel	Beginn	Fertigstellung	Beschreibung	Spezifische Infos	Zuständigk.	Kosten	Fortschritt	Prio	Status
Kooperation	Unternehmensbeirat	01.01.2024	Daueraufgabe	- Einbindung Unternehmen in Klimaschutzaktivitäten - Schwerpunkte, Solarenergienutzung (PV-Anlagen auf Gewerbe/Industrieanlagen), Wärmewende und Mobilität	- Unternehmensbeirat soll regelmäßig stattfinden (ca. 2 x im Jahr) - Themen nach Bedarf	KSM	Personalkosten Beteiligte	in Umsetzung	1	Beschlussfassung nicht notwendig
	Weiterführung des Arbeitskreises Landwirtschaft	01.02.2023	Daueraufgabe	- Es wurde ein Arbeitskreis mit den relevanten Akteuren eingerichtet. - Bericht der Aktivitäten im Jahresbericht eKBR 2025	- Beteiligt sind: Vertreter konventioneller Landwirtschaft und biologisch wirtschaftender Betriebe, Bauernverband und Amt für Landwirtschaft und Forst - Themen und Ziele: - Ausweitung nachhaltiger Landwirtschaft - Forstwirtschaft nächstes Treffen im Nov. 2025 geplant (mit Diskussion über Weiterführung)	KSM	Personalkosten Beteiligte	in Umsetzung	1	keine
	Vorbereitung auf die eea-Zertifizierung	01.11.2024	15.04.2025	- Versuch, die eea-Auszeichnung in Gold zu erreichen	- Im eea-Bericht des Stadtrates Nov 2024 erfolgte der mündliche Auftrag die noch erforderlichen Maßnahmen zur Erreichung des Gold-Standards umzusetzen.	KSM und eza!	Personalkosten Beteiligte	in Umsetzung	1	keine